

Til

Styringsgruppe READ Agder

Kopi: Oppvekstansvarlige i kommunene i Agder

Referat fra styringsgruppemøtet torsdag 10.06.2021 kl. 13-15

Møtet ble gjennomført på Teams

Tilstede:

Kristin Eidet Ropstad (Leder og representant Kristiansand), Tore Flottorp (Østre Agder), Øystein Neegaard(Arendal), Marianne Moen Knutsen (region Kristiansand), Svein Hansen (Lister), Tore Haus (Statsforvalteren), Morten Brekke (for Hilde Inntjore, UiA), Ottar Stordal (Utdanningsforbundet), Arly Hauge(Fylkeskommunen), Magnus Mork og Christiane M. Ødegård (KS Agder), Hege Solli (prosjektkoordinator) og Line H. Løvdal (Setesdal og prosjektkoordinator)

Sak	Innhold
01/2021	Prosjektplan READ Agder Utkast til prosjektplan lagt fram for styringsgruppe READ Agder for beslutning. Kort informasjon om prosjektplan READ Agder v/prosjektkoordinator <u>Dialog:</u> Spørsmål fra Utdanningsforbundet • målgruppe side 3; er barnehager og skoler, barnehage- og skoleeiere målgruppe sett i sammenheng med kapittel 4.1. Målgruppe for oppstart og videreføring READ Agder? • kapittel 4.1. Målgruppe; Bruke benevnelsen trinn, ikke klasse • kapittel 7 Risikoelementer; er det sett på hva som er de mest utfordrende risikoelementer, og hva som kan gi oss størst utfordringer? Prosjektplanen oppleves som et godt dokument som rammer inn leseprosjektet READ Agder på en oversiktlig måte. <u>Oppsummering:</u> • Overskriften målgruppe, øverst på side 3 endres til Målgruppe READ Agder • Benevnelsen trinn brukes istedet for klasse gjennomgående i hele dokumentet, også kapittel 4.1. • Kapittel 7 Risikoelementer; Punktene er satt opp i kronologisk rekkefølge der finansieringsrisiko anses som mest utfordrende, og deretter kommunens ønske om deltakelse. • Prosjektkoordinator retter prosjektplan READ Agder i tråd med oppsummering fra møtet. Vedtak: Prosjektplan READ Agder godkjent med de endringer som framgår av oppsummeringen.
02/2021	Finansieringsplan READ Agder og budsjett Finansieringsplan og budsjett lagt fram i møtet for beslutning Prosjektkoordinator informerte om finansieringsplan og budsjett <u>Dialog:</u> KS Agder: • Er det behov for å legge inn kostnader til studietur og erfaringsutveksling for styringsgruppe READ Agder ? • Det er behov for at kostnader til KS Agder sitt arbeid i prosjektet READ Agder som innebærer reising kan dekkes inn i prosjektet

	Oppsummering KS Agder sine kostnader i READ Agder vedrørende reising ivaretas under budsjettposten møtekostnader. Budsjettpost møtekostnader økes med kr.10.000 slik at denne budsjettposten blir kr.25.000 per år. Økning i denne budsjettposten gjøres ved omdisponering fra annen budsjettpost. Vedtak: Finansieringsplan og budsjett READ Agder godkjent.
03/2021	Detaljert framdriftsplan høst 2021 og vår 2022 Detaljert framdriftsplan lagt fram i møtet for beslutning Dialog Detaljert framdriftsplan 2021-2022 er et godt og grundig dokument. Vedtak: Detaljert framdriftsplan READ Agder for høst 2021 og vår 2022 godkjent.
04/2021	Milepælplan READ Agder Forslag til milepælplan READ Agder lagt fram i møtet for beslutning. Milepælplanen er et dynamisk dokument og et verktøy for styringsgruppa for oppfølging av READ Agder. Milepælplanen inneholder 19 milepæler/fokusområder med aktiviteter og tiltak, og viser ansvar, støttefunksjon, tidsramme for aktiviteter og tiltak, og tidspunkt for når milepælen skal være nådd. Milepælplanen legges fram i hvert styringsgruppemøte for informasjon om status og eventuelle behov for justeringer. Status oppsummeres i referat fra styringsgruppemøtet. Milepælplanen sendes ikke ut til styringsgruppa eller kommunene. <u>Status milepælplan READ Agder per 10.06.2021</u> • Milepæl 1 Sikre finansiering for oppstart READ Agder og utarbeiding av finansieringsplan. Milepælen er nådd 31.12.2020. • Milepæl 2 Tilsetting av prosjektkoordinator READ Agder. Milepælen er nådd 12.04.2021. • Milepæl 3 Forberedelse oppstart og gjennomføring READ Agder i kommunene i Agder, er under arbeid og skal være nådd innen 25.06.2021. Følgende aktiviteter og tiltak er signert ut i styringsgruppemøtet 10.06.2021 ○ Brev til kommunene i Agder med informasjon om READ Agder og oppstart i puljer. Tidsramme 18.05.2021 ○ Informasjon til oppvekstansvarlige i kommunene. Tidsramme 27.05.2021 ○ Utarbeidelse og fastsettelse av prosjektplan. Tidsramme 10.06.2021, se også sak 01/2021 i dette referatet ○ Utarbeidelse og fastsettelse av kommunikasjonsplan. Tidsramme 10.06.2021, se sak 05/2021 i dette referatet ○ Logo og design READ Agder. Tidsramme 10.06.2021 ○ Justering av finansieringsplan og budsjett. Tidsramme 10.06.2021, se sak 02/2021 i dette referatet ○ Utarbeide milepælplan READ Agder som grunnlag for gjennomføring READ Agder 2020-2024 ○ Informasjon om READ Agder til bibliotekansvarlige i kommunene. Tidsramme 10.06.2021, utført av prosjektkoordinator Milepæl 3 følges opp i styringsgruppemøtet 19.08.2021 for sjekk status følgende

	aktiviteter og tiltak ○ Tilbakemelding fra kommunene i Agder om ønsket oppstart READ Agder 2021-2024. Tidsramme 18.06.2021 ○ Dialog med kommuner som ønsker oppstart pulje 1 READ Agder. Tidsramme 25.06.2021. • Milepæl 4 Klargjøring av informasjon, veiledningsmateriell, bøker og lesebagger til målgruppe for oppstart READ Agder pulje 1-4. Tidsramme 20.08.2021 følges opp i styringsgruppemøtet 19.08.2021 • Milepæl 5 Kommunikasjon. Tidsramme 01.10.2021. Følgende aktivitet og tiltak er bekreftet innen tidsramme 10.06.2021: ○ Sikre domenenavn readagder.no Vedtak: Milepælplan leseprosjektet READ Agder godkjent.
05/2021	Informasjon om status READ Agder <u>Informasjon om kommunikasjonsplan, herunder nettsted READ Agder</u> • Informasjon om kommunikasjonsplan, vedlegg 3. • Interessentanalyse er gjennomført • Logo og annet grafisk materiale fra READ Aarhus benyttes i READ Agder i tråd med retningslinjer fra Aarhus kommune • Domenet readagder.no er kjøpt inn. Prosjektkoordinator arbeider videre med innhold og utforming av nettstedet. Informasjon om status i neste styringsgruppemøte • Nyhetsartikkel om status READ Agder vil være klar innen 25.06.2021. <u>Informasjon fra møte med bibliotekansvarlige i Agder</u> • Presentasjon av READ Agder ved prosjektkoordinator • Innspill fra deltakere i møtet var blant annet ○ bibliotek kan være faglig understøtter til barnehager og skoler når det gjelder litteratur ○ Viktig at vi arbeider slik at foreldre forstår betydningen av at de støtter sine barn i lesingen ○ Lurt å gi «gulrøtter» til bibliotekene for eksempel ressurser til foredragsholdere, bokinnkjøp ○ READ Agder et godt prosjekt for å etablere en felles måte å jobbe med lesing på i Agder; - gjenkjennbar metodikk for foreldre i møte med barnehage, skole og bibliotekene • Prosjektkoordinator ønsker samarbeid med bibliotekansvarlige med eget nettverk for informasjon om status og kompetanseheving i kjerneelementer i READ Agder <u>Anbud bøker, grafisk layout og trykking</u> • For anskaffelse grafisk layout og trykking vil det innhentes tilbud fra 2-3 tilbydere. Anskaffelsen her vil være under terskelverdien på 1,3 millioner. • Anskaffelse av bøker i prosjektperioden vil ligge over terskelverdien på 1,3 millioner. Prosjektkoordinator har hatt samtale med Steinar Eilertsen i KS vedrørende denne anskaffelsen og kommet fram til en løsning om å gjennomføre den i et anbud i to trinn. Da sikres konkurranse i begge anbudene, og prosjektets framdrift vil ikke forsinkes. Det undersøkes om anskaffelse bøker må gjennomføres i Doffin. Dette fordi anskaffelsen omhandler norske bøker. Trinnvis gjennomføring innebærer at



	trinn1 gjennomføres høsten 2021 for anskaffelse bøker pulje 1 og 2. Trinn 2 gjennomføres våren 2022 for anskaffelse bøker øvrige puljer. <u>Innspill:</u> • Spesifikke innkjøp som anskaffelse bøker kan ligge ute i 3 uker på Doffin. Anskaffelsen krever et kort konkurransegrunnlag. <u>Oppsummering</u> • Prosjektkoordinator følger opp og kvalitetssikrer dette. <u>Møteplan styringsgruppe READ Agder følger møteplan RKG Oppvekst</u> Møteplan for styringsgruppe READ Agder følger møteplan for RKG Oppvekst. For høsthalvåret er det satt av følgende møtetidspunkt: • 19.08.2021 kl.12.-15. • 29.10.2021 kl.12.-15. Møteplan for 2022 utarbeides i møtet 29.10.2021
--	---

Med hilsen

Kristin Eidet Robstad
Leder styringsgruppe READ Agder

Vedlegg

1. Prosjektplan leseprosjektet READ Agder, godkjent styringsgruppemøtet 10.06.2021 sak 01/2021
2. Revidert finansieringsplan READ Agder, godkjent styringsgruppemøtet 10.06.2021 sak 02/2021
3. Kommunikasjonsplan READ Agder, sak 05/2021