

Til
Styringsgruppe READ Agder
Kopi: Oppvekstansvarlige i kommunene i Agder

Referat fra styringsgruppemøte READ Agder fredag 19.08.2021 kl.14.-15.

Tilstede: Kristin Eidet Robstad, Christiane Marie Ødegård, Øystein Neergaard, Tore Haus, Ester Kristine Hoel, Svein Hansen, Arly Hauge, Ottar Stordal, Line H. Løvdal og Hege Solli.

Forfall: Magnus Mork, Hilde Inntjore, Rune Bruskeland,

Sak	Innhold
06/2021	Status milepælplan READ Agder per 19.08.21 • Milepæl 3: Forberedelse oppstart READ Agder – status for aktiviteter og tiltak per 25.06.2021 ○ Tilbakemelding fra kommunene om ønsket oppstart READ Agder 2021-2024 er gjennomført til fastsatt tidspunkt 18.06.2021 ○ Dialog med kommuner som ønsker oppstart pulje 1 READ Agder er gjennomført til fastsatt tidspunkt 25.06.2021. ○ Milepæl 3 er nådd innen fastsatt frist 25.06.2021. • Milepæl 4: Klargjøring av informasjon, veiledningsmateriell, bøker og lesebager til målgruppe for oppstart READ Agder pulje 1 – status for aktiviteter og tiltak per 20.08.2021 ○ Oversettelse av informasjonsskriv og veiledningsmateriell READ Agder til foreldre med barn 4-5 år og 1.-2.trinn er utført innen fastsatt frist 18.06.2021. ○ Oversettelse av metodemateriell for barnehager og barneskoler er utført innen fastsatt frist 18.06.2021. ○ Utvelgelse av 4-5 bøker til lesebag til barn 4-5 år i barnehage og elever 1.-2.trinn – ny frist 01.08.2021 ○ Tilbudsinnbydelse anskaffelse lesebag og bøker trinn 1. Ny frist 06.08.2021. ○ Valg av leverandør trinn 1. Ny frist 01.09.2021 ○ Bestilling av lesebag og bøker til barn 4-5 år i barnehage og elever i 1.og 2. trinn. Ny frist 01.09.2021 ○ Tilbudsinnbydelse trykking veiledningsmateriell er utført innen fastsatt frist 01.07.2021 ○ Valg av leverandør trykking veiledningsmateriell er utført innen fastsatt frist 01.08.2021. ○ Trykking veiledningsmateriell READ Agder til foreldre og personal i barnehage/barneskoler på nynorsk og bokmål. Ny frist 30.09.2021 ○ Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre barn 4-5 år og elever 1.og 2.trinn på aktuelle morsmål. Ny frist 30.09.2021 ▪ Milepæl 4 får ny frist 02.10.2021 for nådd milepæl. Ny frist har ingen konsekvenser for framdriften i leseprosjektet READ Agder • Milepæl 5: Kommunikasjon- status for aktiviteter og tiltak per 19.08.2021 ○ Artikkel READ Agder til fylkeskommunens nettside om RKG oppvekst er utført innen fastsatt frist 25.06.2021. ○ Milepæl 5 skal være nådd innen 01.10.2021. Det rapporteres på øvrige aktiviteter i styringsgruppemøte READ Agder i oktober 2021

	• Milepæl 6: Klargjøring av informasjon, veiledningsmateriell og bøker til målgruppe for gjennomføring og videreføring READ Agder – status for aktiviteter og tiltak per 19.08.2021 ○ Tilbudsinnbudelse bøker trinn 2. Ny frist 01.09.2021. ○ Milepæl 6 skal være nådd innen 01.11.2021. Det rapporteres på aktiviteter og tiltak med frist 01.10.2021 i styringsgruppemøte READ Agder i oktober-21
07/2021	Evalueringsdesign READ Agder Framlegg til evalueringsdesign READ Agder – evaluering på underveis og sluttevaluering, jfr. kapittel 9 i prosjektskisse READ Agder • Rammeverk for evalueringsdesign legges fram som egen sak i styringsgruppemøte READ Agder i oktober 2021. • Innhold i rammeverk for evalueringsdesign ○ formål ○ analytisk modell ○ evalueringsspørsmål for å få fram både kvalitative og kvantitative resultater ○ evalueringskriterier/suksesskriterier ○ metodevalg og tilnærming ○ organisering og ressurser ○ krav til oppfølging og bruk • Tidspunkt for evaluering ○ alle puljer evalueres etter gjennomføring som grunnlag for vurdering av behov for justeringer ○ evaluering på kort sikt: etter pulje 1 (6 mnd) og pulje 2 (12 mnd) for å identifisere og sikre og måle gevinster på kort sikt ○ evaluering på mellomkort sikt: etter pulje 4 (24 mnd) for å identifisere, sikre og måle gevinster på mellomkort sikt ○ sluttevaluering som grunnlag for sluttrapport og oppsummering READ Agder i sin helhet • Evaluering implementeringskvalitet fra og med pulje 1 READ Agder ○ egevaluering kommunens READ gruppe: Vurdering av implementeringskvalitet READ Agder. Metode Hall og Hord (2015). Følges opp gjennom hele prosjektperioden fra og med deltakelse i pulje ○ spørsmål til kommunens READ-gruppe: Vurdering av implementeringsprosess READ Agder i egen kommune. Følges opp gjennom hele prosjektperioden fra og med deltakelse i pulje.
08/2021	Saker til oppfølging fra møtet med forskningsteam UIA vedrørende READ Agder Informasjon fra møtet med forskningsteam UIA <u>Hvordan skal UIA gå fram når de ønsker samarbeid med kommunene om masteroppgaver?</u> • Koordinering av henvendelser vedrørende masteroppgaver READ Agder til prosjektkoordinator for informasjon om kommuner i aktuelle puljer/tidsperioder og kontaktperson. Prosjektkoordinator vil da ha oversikt over kommuner som eventuelt har reservert seg, og kommuner som deltar/har deltatt i masteroppgaver. Dette vil også gi mulighet for fordeling av henvendelser. • UIA tar direkte kontakt med kommunen etter informasjon fra prosjektkoordinator • Informasjonsskriv utarbeides til kommunene vedrørende samarbeid om masteroppgaver READ Agder. Informasjonsskriv utarbeides av prosjektkoordinator på bakgrunn av oppsummeringer i styringsgruppemøte READ Agder, og sendes oppvekstansvarlig i kommunene.

	- Informasjon om pågående masteroppgaver og ferdige masteroppgaver READ Agder publiseres på nettstedet www.readagder.no <u>Premisser for samarbeid mellom kommunene i Agder og UIA</u> - Behovet til READ Agder og kommunene er utgangspunktet <u>Aktuelle problemstillinger som READ Agder ønsker at masterstudenter skal se på:</u> - Følge puljer - kartlegge strukturelle likheter og ulikheter i barnehage/skole/kommune i implementering av READ Agder - foreldrestemmen i READ Agder - hva hemmer/fremmer foreldres involvering i barnas lesing - Hva er suksessfaktorer og hindringer for å lykkes med READ Agder - READ i barnehagen – sammenligne resultat fra forskning READ Aarhus. Her er det gjort forskning med 5 åringer i barnehagen som målgruppe. - Hvordan bidrar READ Agder til mer høytlesing i barnehagen - READ implementering – sammenligne med resultat implementering READ Aarhus i 2.trinn. - Hvordan kan foreldres involvering styrke elevens faglige kompetanser innenfor lesing og matematikk. Mulighet for å sammenligne med READ Aarhus 2. og 3.trinn. - READ Agder og sommerles.no - Motivasjon hos barn og foreldre - READ Agder og kobling bibliotek og hjem, barnehage og skole - READ Agder og familier med minoritetsspråklig bakgrunn. <u>Er det aktuelt at masterstudenter, eller doktorgradsstipendiater følger READ Agder?</u> - ja, det er aktuelt at masterstudenter eller doktorgradsstipendiater følger puljer i READ Agder. En forutsetning at det glir lett fra UIA ut til kommunene - Ut fra organisering av masterstudier i UIA med oppstartsmøte i august, valg av tema i november, og levering av oppgave i mai vil det være aktuelt at masterstudenter følger pulje 2,4 og 6 for gjennomføring READ Agder. - Mulig plan for at masterstudenter følger alle puljer der tema er knyttet til foreldreinvolvering <u>Mulighet for offentlig phd som et samarbeid mellom kommunene i Agder og UIA</u> Med grunnlag i at dette er veldig kostbart for kommunene så er det ikke aktuelt per nå med en offentlig phd som et samarbeid mellom kommunene og UIA.
09/2021	Informasjon status READ Agder - Oversikt over deltakelse i puljer 2021-2024 i READ Agder, se vedlegg 1. - Informasjon om presentasjon READ Agder til fylkesutvalget 31.08.2021 - READ Agder og Barnebokfestivalen i Grimstad 15.10.2021. Prosjektkoordinator presenterer READ Agder på barnebokfestivalen. - Samarbeid fylkesbibliotek og READ Agder er på gang. - Status anbud anskaffelser READ Agder - Anskaffelse grafisk layout gjennomført med to utlysninger. Tilbyder er valgt. - Anskaffelse trykking av veiledningsmateriell er gjennomført med en utlysning. Tilbyder er valgt. - Anskaffelse bøker trinn 1 er gjennomført med en utlysning. Tilbyder er valgt

	• Kartlegging materiell READ Agder på morsmål er sendt ut til deltakere i pulje 1. Tilsvarende kartlegging vil bli gjennomført med kommende puljer. • Informasjon status budsjett. Trykking av materiell vil gjennomføres i en prosess. Med grunnlag i dette er det gjort en omjustering av budsjettet innenfor vedtatt budsjetttramme 2021. Dette er gjennomført i dialog med leder og i tråd med de fullmakter som leder av styringsgruppe READ Agder har.
--	--

Referat 07.09.2021

Kristin Eidet Robstad
Leder styringsgruppe READ Agder

Line H. Løvdal og Hege Solli
prosjektkoordinator READ Agder

Vedlegg:

1. Oversikt deltakelse READ Agder, per 19.08.2021