

Til
Styringsgruppe READ Agder
Kopi: Oppvekstansvarlige i kommunene i Agder

Referat fra styringsgruppemøte READ Agder fredag 29.10.2021 kl.14.-15.

Møtested: Møterom Anna Jensen, Kristiansand Rådhus

Tilstede: Svein Hansen, Hege Solli, Øystein Nergård, Rune Bruskeland, Hilde Inntjore, Ottar Stordal, Tore Haus, Kristin Eidet Robstad, Esther Kristine Hoel, Christiane Marie Ødegård, Line H. Løvdal.

Forfall: Magnus Mork, Arly Hauge.

Sak	Innhold
10/2021	Status milepælplan READ Agder per 29.10.2021 • Milepæl 4: Klargjøring av informasjon, veiledningsmateriell, bøker og lesebager til målgruppe for oppstart READ Agder pulje 1 – frist 02.10.2021 ○ Utvelgelse av 4-5 bøker til lesebag for barn 4-5 år i barnehage og elever i 1. og 2.trinn er utført til fastsatt tidspunkt 01.08.2021. ○ Tilbudsinnbydelse anskaffelse lesebag og bøker trinn 1 er utført til fastsatt tidspunkt 06.08.2021. ○ Valg av leverandør trinn 1 er utført til fastsatt tidspunkt 01.09.2021. ○ Bestilling av lesebag og bøker til barn 4-5 år i barnehage og elever i 1.og 2. trinn er utført til fastsatt tidspunkt 01.09.2021. ○ Trykking veiledningsmateriell READ Agder til foreldre og personal i barnehage/barneskoler på nynorsk og bokmål er utført til fastsatt tidspunkt 30.09.2021 ○ Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre barn 4-5 år og elever 1.og 2.trinn på aktuelle morsmål er under arbeid. Dette er en aktivitet som vil følges opp utover i prosjektperioden i tråd med at flere kommer med barnehager og skoler deltar i READ Agder, og behov materiell morsmål. I READ Aarhus er materialet oversatt til 10 morsmål. Milepæl 4 anses som nådd innen 02.10.2021. • Milepæl 5: Kommunikasjon- frist 01.10.2021 ○ Bygge nettsted READ Agder. Nettstedet er bygd. Kvalitetssikring gjenstår. Ferdigstilling og klargjøring til publisering vil være klart 08.11.2021. ○ Etablere facebookside READ Agder. Denne aktiviteten vil være nådd i uke 45, og gjennomføres i sammenheng med publisering av nettsted. Milepæl 5 anses som nådd innen 08.11.2021. • Milepæl 6: Klargjøring av informasjon, veiledningsmateriell og bøker til målgruppe for gjennomføring og videreføring READ Agder – status for aktiviteter og tiltak per 29.10.2021 ○ Tilbudsinnbydelse bøker trinn 2. Ny frist fastsatt til 30.11.2021. ○ Valg av leverandør bøker trinn 2. Ny frist fastsatt til 31.01.2022. ○ Utarbeidelse av filmer til bruk i READ Agder. Ny frist fastsatt til 31.12.2021. Denne aktiviteten vil følges opp gjennom hele prosjektperioden, og det vil utvikles filmer ut fra behov. ○ Utarbeidelse av informasjonsskriv og veiledningsmateriell READ Agder til foreldre med barn 1-3 år og 3-7 år bokmål og nynorsk. Aktiviteten er utført innen frist 01.09.2021.

	○ Utarbeide metodemateriell READ Agder for barnehager 1-3 år og 3.-7.trinn. Aktiviteten er utført innen 01.09.2021. ○ Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre og personale i barnehager 1-3 år og 3.-7.trinn på begge målformer. Ny frist 31.12.2021. ○ Trykking av veiledningsmateriell READ Agder på aktuelle morsmål. Ny frist 31.12.2021. Denne aktiviteten følges opp utover prosjektperioden etterhvert som flere kommuner deltar i READ Agder. ○ Utvelgelse av bøker til bokkasser barnehage barn 1-3 år. Utført innen 01.09.2021. ○ Utvelgelse av bøker til bokkasser 3.-7.trinn pulje 1-3. Utført innen 01.09.2021. Ny dato for milepæl nådd settes til 01.02.2022. Endring av dato for nådd milepæl vil ikke ha betydning for framdriften i prosjektet. ● Milepæl 7: Oppfølging av finansieringsplan og budsjett 2022 – status for tiltak og aktiviteter per 29.10.2021 ○ Møte med bidragsytere READ Agder. Gjennomført innen fristen 01.11.2021. ▪ Møte med Sørlandet Kompetansefond for presentasjon av status READ Agder. I dette møtet deltok Christiane Marie Ødegård fra KS Agder og prosjektkoordinator Line Håberg Løvdal. ▪ Møte med leder av Aust- Agder Utviklings- og kompetansefond for presentasjon av status for READ Agder. I dette møtet deltok Christiane Marie Ødegård fra KS Agder og prosjektkoordinator Hege Solli og Line Håberg Løvdal. ○ Oppfølging videre finansiering inkl. søknader om midler. Gjennomføres innen frist 01.11.2021.
11/2021	Oppfølging av videre finansiering READ Agder inkl. søknader om midler Informasjon om søknader om midler 2022 til READ Agder. ● Alle søknader er utarbeidet i et samarbeid med prosjektkoordinator og KS Agder. ● Søknad om prosjektskjønn 2022 fra Statsforvalteren i Agder. ○ Evje og Hornnes kommune sender søknad om prosjektskjønn 2022 på vegne av kommunene i Agder. ○ Med bakgrunn i kostnader bøker til lesebager er søknadssum økt til 2 mill fordelt over 4 år (2021-2024). READ Agder er tildelt kr.500.000 i 2021. ● Ny søknad om midler til Aust- Agder Utvikling og kompetansefond ○ Det søkes om 3 mill fordelt på perioden 2022-2024. Midlene er for innkjøp av bøker til lesebager og evalueringsdesign READ Agder. ○ Søknadsfrist er 08.11.2021, og KS Agder sender søknaden på vegne av kommunene i Agder. ● Fornyet søknad Sørlandet kompetansefond ○ Søknadsfrist er 01.11.2021, og KS Agder sender søknad på vegne av kommunene i Agder. ● Fornyet Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ○ Søknadsfrist er 01.11.2021, og KS Agder sender søknad på vegne av kommunene i Agder.
12/2021	Fastsetting av finansieringsplan og budsjett for 2022 Framlegg til finansieringsplan og budsjett for 2022 lagt fram i møtet. Fastsetting av finansieringsplan og budsjett 2022 Vedtak: Finansieringsplan og budsjett READ Agder, datert 29.10.2021, fastsatt. Vedtatt finansieringsplan følger vedlagt, vedlegg 1.

13/2021	Rammeverk for evalueringsdesign READ Agder Saken ble utsatt til neste møte i styringsgruppe READ Agder med grunnlag i at søknad til Aust- Agder Utviklings- og kompetansefond gjelder midler til evalueringsdesign. Søknaden sendes 08.11.2021. Rammeverk for evalueringsdesign legges fram i neste møte i styringsgruppe READ Agder for behandling og fastsetting.
14/2021	Informasjon status READ Agder Oppdatert oversikt deltakelse READ Agder og puljer 2021-2024, se vedlagte oversikt vedlegg 2. • Prosjektkoordinator vil ha dialog med oppvekstansvarlig i Arendal kommune og Kristiansand kommune vedrørende deltakelse utover i prosjektperioden med grunnlag i kommunestørrelse for fordeling på flere puljer utover i prosjektperioden. Status READ Agder 2021-2022 • Pulje 1 er godt i gang og består av 6 kommuner, 21 barnehager og 19 skoler ○ Opplæring READ Agder pulje 1 er gjennomført i august med 31 deltakere. ○ Opplæring READ Agder med styrere, rektorer og pedagogisk personal er gjennomført i oktober med 95 deltakere. ○ Utlevering av lesebager til barnehager og skoler er under arbeid i uke 43 og fullført innen midten av uke 44. ○ Utlevering av lesebager til foreldre med barn 4-5 år i barnehage og 1. og 2.trinn fra barnehager og skoler gjøres i uke 44. ○ I READ Agder pulje 1 vil 1 342 barn ha fått en lesebag med hjem. Av disse er: ▪ 397 barn i alderen 4-5 år i barnehage ▪ 488 barn i 1.trinn ▪ 457 barn i 2.trinn • Prosjektkoordinatorer har presentert READ Agder på Barnebokfestivalen i Grimstad 15.10.2021. • Samarbeid med fylkesbiblioteket om nettverkssamlinger med folkebibliotekarere er avtalt. Det gjennomføres en nettverkssamling per halvår. Neste nettverkssamling er 16.02.2022. • Pulje 2: Oppstartsmøte READ-grupper 08.12.2021. Deltakerkommuner er ○ Lindesnes kommune med private barnehager ○ Arendal kommune med to barnehager ○ Bykle kommune med alle barnehager og skoler (2 +2) ○ Birkenes kommune med alle barnehager og skoler (6 + 3) • Hjemmeside READ Agder – www.readagder.no lanseres i uke 45. Informasjon sendes ut til alle oppvekstansvarlige i kommunene i Agder. Ansvar: prosjektkoordinator

Referat 30.10.2021.

Line Håberg Løvdal og Hege Solli
Prosjektkoordinator READ Agder

Vedlegg:

1. Vedtatt finansieringsplan og budsjett 2022 READ Agder datert 29.10.2021
2. Oppdatert deltakeroversikt READ Agder.